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DODATOK CISLO 2

uzatvoreny k zmluve o dielo zo dia 29. Jula 2005 na zhotovenie stavebného diela
"HOSTOVA - KANALIZACIA"

I. Zmluvné strany

1.1.0bjednévatel : Obec Host'ova
Obecny tirad Host'ova, PSC 951 02
Zastipeny : Méria Jaleczova, starostka obce
Bankové spojenie : Prima banka a.s. Nitra
Cislo ugtu :0949041001/5600
ICO :308 170
1.2. Zhotovitel : INPEK spol. s . 0., Stefanikova 81, 949 01 Nitra
Zastupeny : Ing. Milan Kreskoci - konatel’ spoloénosti

Ing. Peter Kuppé - konatel’ spoloénosti

Bankové spojenie : Prima banka a.s. Nitra
Cislo Gty : 0854376001/5600
ICO : 34105620

DIC : 2020406839

IC DPH : SK2020406839

Sa v zmysle znenia ¢lanku XXI. Bodu 21.2 zmluvy o dielo na zhotovenie diela ”
Host'ova — kanalizacia®, zo diia 29: Jula 2005, dohodli na zmene znenia predmetnej

zmluvy a na jej d’alSom doplneni nasledovne:

Clanok II. Predmet zmluvy, bod 2.1, zmluvy o dielo zo dia 29. jila 2005 sa dopina o bod
2.1.1, ktory znie

2.1.1 Rozsah predmetu zmluvy pre rok 2012 je upraveny polozkovitym rozpoctom,

tvoriacim nedelitel'nt su¢ast’ zmluvy o dielo na zhotovenie diela ,, Host'ova —



kanalizacia®, zo dila 29.jula 2005, sa pri stavebnom objekte SIO — 03 Vytla¢né potrubie

meni.

Novy rozsah predmetu zmluvy pre stavebny objekt SO — 03 Vytlaéné potrubie pre rok
2012 je zadefinovany v diel¢om polozkovitom rozpoéte stavebného objektu SO — 03

Vytlatné potrubie, ktory tvori nedelitelnu sucast’ tohto dodatku.

Dodatok je vyhotoveny v Styroch exemplaroch, z toho dva vytlacky su urCené pre

objednavatela a dva vytlac¢ky pre zhotovitela.

Dodahtok v zmysle ustanovenia ¢lanku XXI bodu 21.4 zmluvy o dielo zo diia 29. Jula

2005 nadobudne platnost’ diiom jeho podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo diia 29.jula 2005 zostavaju nezmenene.

V Hostovej, diia #2407 V Nitre, dila 7 2-£24)

1/

@bjednévatel’ _ Zhotovitel
Maria Jaleczova Ing. Peter Kuppé
starostka obce Hostova konatel’ spolo¢nosti




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby KANALIZACIA OBCE HOSTOVA JKSO 827 21
Nazov objektu $0-03 VYTLACNE POTRUBIE ECO
Miesto HOSTOVA
[efe} IC DPH
Objednavatel OBEC HOSTOVA
Projektant INKOPP v.0.s ZILINA
Zhotovitel INPEK s.r.0. NITRA
Rozpocet ¢islo Spracoval Dia
48-20020-03 JMTrebaticky 07.03.2012
Merné a ucelové jednotky
Poget Naklady / 1 m.j. ‘ Potet Naklady /1 m.j. | Potet Naklady / 1 m.j.
. | .
0 0,00 ’ 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B !Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 lev l Dodavky | 10419,27 | 8 |Praca nadcas 0,00 | 13| Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 32 699,76 | 9 |Bez pevnej pod. 0,00 [ 14|Uzemné vplyvy 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 [ 10|Kultirna pamiatka 0,00 | 15|Mimostav. doprava ‘ 0,00
e [ 5 |
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 | 16 |Prevadzk. vplyvy ’ 0,00
5 |"M" |Dodavky 272268 17 |Ostatné 0,00
6 |Montaz 5455 42 18| VRN z rozpo&tu 0,00
7 |ZRN (r. 1-8) 51 297,12 [ 12 |DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS ’ 40,00 | 21 [Kompl. ¢innost ‘ 0,00 (22|Ostatné naklady 0,00
] !
Projektant D  |Celkové naklady
Sucet 7, 12, 19-22 51 337,12
Datum a podpis Pegiatka DPF 20,00 %z 51337,12 10 267,42
Objednavatel
Cena s DPH (r. 23-24) 61 604,54
/E Pripoéty a odpoéty
Déatum a podpis ]
Zhotovitel I il 26 ,‘ Dodavky objednavatela 0,00
| 27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28| Zvyhodnenie + - 0,00

Strana 1 z 1



ZPOCET

wba: KANALIZACIA OBCE HOSTOVA

Jbjekt: S0-03 VYTLACNE POTRUBIE JKSO: 827 21
ECO:
Objednavatel: OBEC HOSTOVA Spracoval: Ing.Trebaticky
Zhotovitel: INPEK s.r.o. NITRA Datum: 7. 3. 2012
Rig Kéd polozky Popis MJ Mcne?}fsgo jedgstr:;vé Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV HSV 48 411,257
1 Zemné prace 22 987,230
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva
1 (113107211 tazeného, hr. vrstvy do 100 mm 0,160 t M2 885,000 0,4530 400,905
Vykop zarezu pod vodou pre akékolvek mnozstvo v horn. 1
127703201 az 4 M3 0,000 13,5170 0,000
3 |132201203  |Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 nad 1000 m3 M3 1 692,250 4,7280 8 000,958
132201209 Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 M3 1 692,250 0,5776 977,444
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
5 151101101 vedenie,prilozné do 4 m M2 2 481,000 0,6530 1620,093
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,prilozné
6 1151101111 hIbky do 4 m M2 2 481,000 0,3496 867,358
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 500-
162301102 1000m M3 632,420 1,6995 1074,798
167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin 1 az 4 M3 632,420 0,5673 358,772
171201201 UloZenie sypaniny na skladky M3 632,420 0,7870 497,715
UloZenie netried. sypanin z hornin 1 aZ 4, bez zhutnenia s
10 |171203211 primesou ilovej hliny do 20 % objemu M3 0,000 1,1880 0,000
Zriadenie tesniaceho jadra vodnych nadrzi so zhut.do 100 %
11 1172103101 PS koef- C vodor. $irky vrstvy do 1 m M3 0,000 8,5900 0,000
Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, achiet, ryh, zarezov
12 |174201101 alebo okolo objektov v tychto vykopavkach M3 1 016,830 1,2800 1 301,542
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez
13 [175101101  [prehodenia sypaniny M3 327,210 12,0440 3940,917
14 1583371010 | Strkopiesok 0-8 B m3 333,150 11,8467 3946,728
4 Vodorovné konstrukcie 2 867,493
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
15 1451573111 vykope z piesku a $trkopiesku do 63 mm M3 97,500 28,3480 2 763,930
Vyrovnavaci prstenec a ram z prostého beténu tr. B 7,5 KU
16 |452386111 (zn.0) pod poklopy a mreze, vysky do 100 mm S 5,000 12,6930 63,465
KU
17 |452386191 Priplatok k cene za kazdych dalsich i zagatych 50 mm S 10,000 4,0098 40,098
5 Komunikacie i 789,047
Upravenie podkladu po prekopoch pre inz.siete so
18 1566901111 zhutnenim kamenivom tazenym alebo $trkopieskom M3 43,500 18,1390 789,047
8 Rurové vedenie 13 737,288
Montaz potrubia z kanalizacnych rur z tvrdého PVC tesn.
19 1871313121 gumovym krizkom v skl. do 20% DN 150, DN 200 M 950,000 0,7510 713,450
20 |286710670 | Tlakové riry PVC-U nehrdlované PN8 90x3.5x6000 bm 1 264,310 4,6200 5841,112
KU
21 |877313122  |Montaz tvaroviek PVC DN 150 S 6,000 2,8250 _ 16,950
22 1286503110  |Presuvka tlak PVC 2H D 90mm s 6,000 7,3060 . 43,836
23 |877313123  [Montaz tvaroviek DN 150 ks 8,000 1,8510 . 14,808
24 |286501730  |tvarovka tlak. PVC ENPL 90 s 6,000 16,8432 - 101,059
25 |286501910 | Tvarovka tlak. PVC FNPL 90 s 6,000 11,4829 68,897
26 286500130 |KNPL 90/45 s 5,000 9,2634 46,317
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